

Datum
2026-08-28

Informationsbrev 7

Nybyggnation av Björklinge modulskola

Björklinge skola som helhet är i behov av totalrenovering. Detta kräver genomgripande åtgärder (rivningar) och förutsätter därför en evakuering av berörda byggnader, innan renoveringsarbeten kan påbörjas.

Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB arbetar därför med byggnation av en ny modulskola på 7-mannagräsplanerna till väster om Björkvallens IP. Planen är att moduluppställningen ska användas av skolan under hela den tid det tar att renovera Björklinge skola. Den planerade moduluppställningen omfattar totalt fem byggnader som placeras på berörda gräsplaner. Utöver byggnaderna anläggs en utemiljö och en ny parkeringsyta.

Nedan kan du läsa lite mer om vad som pågår och fortsatt planeras i projektet.

- Projektet behöver **forcera produktionen** under de kommande åtta veckorna (V36–43) för att säkerställa att skolan ska kunna levereras enligt huvudtidplanen (färdigställande till höstlovet). Detta innebär att arbetstiden förlängs fram till **klockan 19:30 på vardagar**, med start den 31 augusti.
- Just nu pågår markarbeten på skolgården samt kompletterande arbeten inne i modulerna. Från och med nästa vecka (V36) kommer resurserna fokuseras på markarbetena för den permanenta parkeringsytan och den nya gång- och cykelbanan.

Om du har frågor om informationen i brevet, vänligen kontakta ansvarig projektledare nedan.

Med vänlig hälsning,

Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB

Athanasios Kargiotis
Projektansvarig

E-post: athanasios.kargiotis@skolfastigheter.se